

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Septiembre 14, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/002230
A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN

CONCURSO: LPE-N022-2026

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA PASO A DESNIVEL EN AV. LEYES DE REFORMA, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:00 hrs. del día 14 de septiembre de 2026, modificándose para las 15:30 hrs. del día 21 de septiembre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos



Recibí copia
Contraloría

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Archivo
jsr



Recibí Copia
Vias Terrestres



Recibí Copia
Dirección Jurídica

Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9
Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con Libramiento Naciones Unidas Ciudad Victoria, Tam, Mex. 87083
Tel: (834) 107 8151 Ext.42321