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COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaria de Obras Plblicas, a través del Comité para la Licitacién
de Obras Publicas, y en cumplimiento con lo establecido en el Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para dar a conocer la resolucién relativa a la licitacion
LPE-N022-2024, con la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, para llevar a cabo la adjudicacién del contrato
referente a REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV.
MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 3).

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las 15:30 hrs. del dia 28 de octubre de 2024, se reunieron en la sala de juntas de
la Direccién de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongacién Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P.
87083., los servidores publicos y licitantes cuyos nombres aparecen mas adelante, para celebrar el acto de fallo de la
licitacion referida.

Preside el acto el Ing. Jesis Armando Martinez Rodriguez, Vocal Técnico Presidente de la Comisidn para la Licitacion
de Obras Publicas, facultado en sesidn extraordinaria del Comité Técnico para la Contratacion de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Tamaulipas, para el periodo gubernamental 2022-2028, de(fe

21 de octubre de 2022, publicada en el Periddico Oficial del Estado niimero 129, tomo CXLVIl de fecha 27 de octubre
de 2022.

Una vez realizada la revisién detallada de las proposiciones técnicas y econdmicas se obtuvo el siguiente resultado:

LICITANTES MONTO SIN I.V.A. /
LD)/EAEéR\? CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. $9,522,645.88 //
GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE DESECHADA /
C.V. /
PREALTAMIRA, S.A. DE C.v. DESECHADA /
CONSEER NSTE, S.A. DE C.V. DESECHADA /
GMC, S.A. DE C.V. DESECHADA _
CATETE COMPANY, S.A. DE C.V. DESECHADA I
REWORK LM, S.A. DE C.V. DESECHADA i
INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DESECHADA
GOLFO, S.A. DE C.V.
C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DESECHADA
DE C.V.
SUMINISTROS CONSTRUCCION Y DESECHADA
MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V. .
TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DESECHADy \
DEC.V.
INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA, _ DESECHADA
S.A. DEC.V.
SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, DES Hé)A
S.A. DE C.V.
TUBORED INDUSTRIAL, S.A.P.1. DE C.V. /D(ESE/C{‘fADA
RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, CPESECHADA
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S.A.DEC.V.

DISENO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V. DESECHADA

KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. DESECHADA

INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V. DESECHADA

JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. DESECHADA

H ~PROYECTOS  INTEGRALES PARA LA DESECHADA

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE DESECHADA

g;‘\é;upuesto Base de la SOP $11,193,785.89
NOTA:

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes:

Es desechada la propuesta de GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V., por las razones legaf€
técnicas y econdmicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en dada
caso incumplid; siendo éstos los siguientes:

El licitante, en su propuesta, propone el mismo personal técnico responsable de los trabajos al Ing. Ivan Alejandro
Garcia Portales, con nimero de cedula profesional 2991083, que estd ya comprometido para la ejecucion de los
trabajos de la licitacién LPE-N013-2024, para la REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FELIPE
ANGELES ENTRE AV. MONTERREY E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO, EN TAMPICO,
TAMAULIPAS, la cual se adjudicé en el fallo de fecha 11 de octubre de 2024, y se traslapan en el plazo de.
ejecucion.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacién, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT3” séptimo parrafo que a la/letra
dice: “En el anexo AT3A el LICITANTE debera indicar cada uno de los profesionales Técnicos que / /seran
responsables de la Direccidn, Administracidon y Ejecucion de los Trabajos, identificados con los carges gue
ocuparan, para lo cual deberan incluir: Carta compromiso en formato libre, firmado por el personal prqpuesto
donde el personal propuesto manifieste la disponibilidad para trabajar con el LICITANTE en caso de qug resulte
ganador; Curriculum Vitae del profesional propuesto, en papel membretado del LICITANTE, con firma autégrafa
del personal propuesto, incluyendo la relacién de los servicios y tiempo de duracién, donde ha partifipado en
trabajos de caracteristicas, complejidad y magnitud similares a la que se licita; cuando menos un decumento
(copia simple de constancias laborales, copia simple de nombramiento como responsable de la ejecucion de
o copia simple de Actas de Finiquito) con el que el personal propuesto acredite su experiencia en trabajqgs
caracteristicas, complejidad magnitud similares a la que se licita; Copia simple por ambos lados de la ¢
profesional de! personal propuesto; ademas, para acreditar el dominio de herramientas: Debera presentar capia
simple de constancia en el manejo de AutoCAD; Programa informatico Microsoft office; Constancias de asistengja
a cursos de capacitacion; o en su caso, escrito mediante el cual manifieste el dominio de las herramienta
Inférmaticas solicitadas.”.

\

propugsta deI licitante no cumple con lo
nto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN
RIFICARA, fraccién II, que a la letra
trabajos, cuenten con la experiencia

En| virlud de lo sefialado en los dos parrafos que anteceden,

establgcido en el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en

PA VALUAR LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNI

dice: “Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de |

y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion dg-os trabajos”.
C’_’/,,’--"'
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En resumen, este licitante incurrioé en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccion il, que a la letra dice: “Aquellas
proposiciones que contengan errores, 0 que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicién” y fraccién Xlil, que a la letra dice: “Que los profesionales
Técnicos propuestos por el licitante para llevar la adecuada administracion, direccién y ejecucion de los trabajos,
estén comprometidos al mismo tiempo en la ejecucién de otros trabajos o Contratos”.

La evaluacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de PREALTAMIRA, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y econémicas que
sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso incumplié; siendo éstos
los siguientes:

El anexo “AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION” de su propuesta, no cumple con lo
requerido en las bases de esta licitacién, toda vez que solamente enlisté una bomba de embolo manual con
valvula de retencidn y accesorios y se requiere una mas, solamente enlistd una camioneta e 3.5 ton. y se requiere
una mas, solamente enlisté un compactador tipo bailarina y se requiere uno mas, solamente enlisté una cortadora
de disco para concreto y se requieren dos mas, solamente enlistd una estacidn total y se requiere una mas,
solamente enlistd una motobomba y se requiere una mas, solamente enlistd una regla vibratoria y se requiere una
mas, solamente enlistd una retroexcavadora y se requiere una mas, de acuerdo a las horas programadas de
equipo en el anexo “AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MAQUINARIA
EQUIPO DE CONSTRUCCION.”.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacién, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT9” parrafo primero que a la letra
dice: “El LICITANTE deberd relacionar la maquinaria y/o equipo de construccion que interviene en los conceptos/de
trabajo referidos en el Catdlogo de Conceptos “Anexo AE15”; De acuerdo a su Programa Cuantn‘lca;io y
Calendarizado de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de Construcciéon “Anexo AT13”, en el que por las horas
programadas se requiera utilizar mas de un equipo del mismo tipo, debera enlistar cada uno con sus
caracteristicas particulares, modelo, nimero de serie, capacidad, potencia, vida util, indicando si son de su
propiedad o arrendados, su ubicacién fisica (ciudad) y fecha en que se dispondrd en el sitio de Ios trabajos
conforme al programa presentado.”. /

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién IV, que a la letra di¢é: “Que los
LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construccidén adecuado, suficiente y necesario, sea o no progi
para desarrollar los trabajos que se convocaron” y fraccién IX, inciso a, que a la letra dice: “Que la maquinaria

LICITACION, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE”.

En resumen, este licitante incurrié en dos de las causales de desechamiento de las propuestas, establecidas en
anexo “AT1 INSTRUC ES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién I, que a la letra dice: “Aquella

completa y no sean gongr, entes la Relacidn de Maqumarla y Equipo
programa de maquihari as horas programadas se requiera
egdipo del mismo tipo, debera enlistar cada uno co das sus caracteristicas particulares;
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La evaluacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de CONSEER NSTE, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y econdémicas que
sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso incumplié; siendo éstos
los siguientes:

El anexo “AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO” de su
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitacidn, ya que en su procedimiento constructivo no
incluyé la descripcion de los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacién ambiental
durante el desarrollo de los trabajos a realizar.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacién, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT8”, Procedimiento constructivo
de ejecucién general de los trabajos, pendltimo parrafo que a la letra dice: “Con el propdsito de cumplir con la
normatividad en materia ambiental, en este documento el LICITANTE deberd describir los procedimientos a
emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como:
los procedimientos a emplear para la disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de
lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algin derra
accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.)”.

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido e
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVAL
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién 1, que a la letra dice: “Que £ada
documento contenga toda la informacidn solicitada”.

El anexo “AE8 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION” de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitacion, ya due, en el
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO HORARIO del ademe metdlico, integrd dentro de los gargos fijos,
el cargo por concepto de almacenaje, desvirtuando el costo horario de este equipo, los precios unitarios, anexo
“AE9”, donde participa este equipo y el importe de su propuesta, anexo “AE15”.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacion, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.2. ASPECTO ECONOMICO, en lo referente al anexo “AE8” Ultimo pérrafo que a la
letra dice: “En los analisis de costo horario de la maquinaria y/o equipo de construccion, no deberd considerar los
costos por almacenaje, ya que son parte de los costos indirectos.”.

En virtud de lo sefalado en los pdarrafos que anteceden a este, la propuesta del licitante no cumple ¢o
establecido en el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLI
PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccion 1V, inclso
que a la letra dice: “Que los costos horarios por la utilizacién de maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, analizados para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando seg el
caso, los accesorios gue tenga integrados, asi como el cargo por operacién de los mismos, no debiendo conside
el cargo por almacenaje”.

\\

En resumen /este licitante incurrié en dos de las causales de deseghamiento de las pfopuestas, establecidas en el
anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22,\fgaccion IIJ,»q/ue a la letra dice: “Aquellas
proposicionfes qye contengan errores, o que hubieren omitido algunoNe lgsrequisitos exigidos en las BASES DE
LICITACION| que/ afecten la solvencia de su proposicién.” y fraccién V, que a la letra dice: “Aquellas
iciories due incluyan en el Analisis, Cédlculo e Integracidon de los€ostos Hgrarios de la Maquinaria y Equipo
de Construccion “Anexo AE8”, el cargo por concepto de almacenaje, el cual.debera ser integrado en el Analisis,
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Calculo e Integracidn del Costo Indirecto “Anexo AE4”, si no se consideran los neumaticos de los equipos, los
cargos por consumaos o que no sea considerada la operacién de las mismos”.

La evaluacién se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de GMC, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y econémicas que sustentan tal
determinacidn e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso incumplid; siendo éstos los siguientes:

El anexo "AE5 ANALISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no cumple con lo requerido en
las bases de licitacidn, ya que, para el calculo del costo por financiamiento utilizé montos de las estimaciones que
no son iguales a los montos mensuales programados en el anexo “AE10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS
EROGACIONES DE LOS TRABAJOS” y que los montos de las estimaciones sumados, arrojan un importe mayor al de
su propuesta anexo “AE15".

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacion, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.2. ASPECTO ECONOMICO, que en lo referente al anexo “AE5”, en su fraccidn VI,
establece: Que se integre por los siguientes Ingresos: inciso b, que a la letra dice: “El importe de las estimaciones a
presentar, considerando los plazos de formulacién, aprobacién, tramite y pago; deduciendo la amortizacion de los
anticipos concedidos, el LICITANTE debera considerar el cobro del importe de la primera estimacién conforme a
los plazos establecidos en el “Anexo AT1” INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, “numeral 28" forma de pago”.

En virtud de lo sefialado en los parrafo que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido

el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUA
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccién VI, inciso d, que a la letra dice:
“Que el costo de financiamiento sea congruente con el Programa Calendarizado de las Erogaciones de /los
Trabajos” e inciso e, que a la letra dice: “Que la mecénica para el analisis y célculo del costo por financiamjénto
empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACION”.

En resumen, este licitante incurrié en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, establg’cidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccion Il, que a la letra dice: /"Aquellas
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en lag' BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicién” y fraccién XXX, que a la letra dice: “Que el ané[iS'is y calculo
del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la
LOPSRM y en Las BASES DE LICITACION”. /

La evaluacion se realizdé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Rel&cionad
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de CATETE COMPANY, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y econédmicas\que
sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso incumplio; siendo éstos
los siguientes:

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" de su propuesta, el licitante no cumple con lo requerido en las bases de
esta licitacion ya que transcribe de manera equivocada el texto del @odelo de la carta.eémpromiso entregada en
las bases de estaAisjtacion, incurriendo de esta manera en errores ‘E’inuaci()n; en el inciso 5.1 de
texto presentadg pof el licitante, dice: “Celebrar y firmar el Contrato re entro del plazo establecido en el
Articulo 47 de fa Ley|de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las <, debe decir: “Celebrar y firmar
el Contrato r spectix}o dentro del plazo establecido en el Articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados/con lag Mismas para el Estado de Tamaulipas” y en el jiCiso 6.d€l texto presentado por el licitante,
dice: “Estoy de acugerdo en que si a partir de la presentaciéon de/proptiestas, ocurren circunstancias de orden
econdmico nqg preyistas en el Contrato, que determinen un aumen‘t‘(reduccmn de Costos de los Trabajos atin no
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ejecutados, conforme el Programa pactado, dichos Costos, cuando proceda, serdn ajustados de acuerdo a lo
sefalado en la Fraccién Il del Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
que dicho procedimiento permanezca sin variacidén durante toda la vigencia del Contrato”, debe decir: “Estoy de
acuerdo en que si a partir de la presentaciéon de propuestas, ocurren circunstancias de orden econdmico no
previstas en el Contrato, que determinen un aumento o reduccién de Costos de los Trabajos alin no ejecutados,
conforme el Programa pactado, dichos Costos, cuando proceda, seran ajustados de acuerdo a lo sefialado en la
Fraccion Il del Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Tamaulipas, y que dicho procedimiento permanezca sin variacion durante toda la vigencia del Contrato”

En virtud de lo sefialado en el parrafo que antecede, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el
en anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA fraccién |, que a la letra dice: “Que cada
documento contenga toda la informacidn solicitada”.

El anexo "AE5 ANALISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no cumple con lo requerido en
las bases de licitacion, ya que, para el calculo del costo por financiamiento utilizé una tasa de interés que no
corresponde al indicador econdmico que integra en este anexo.

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacion, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.2. ASPECTO ECONOMICO, que en lo referente al anexo “AE5”, en su pendltimo
parrafo, que a la letra dice: “La tasa de interés aplicable (considerando en su caso, los puntos que co
sobrecosto por el crédito le requiera una institucién crediticia por el financiamiento), deberd calcularse con base
en un indicador econémico especifico, el cual no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del Contra
se dan como ejemplos algunos indicadores especificos relativos a las tasas de interés: CPP, TIIE, TI{P, CETES a 2
dias, UDIS y demds, debiendo presentar copia del indicador econémico que se utilizard, emitido por la institucion’
oficial correspondiente. (El no anexar copia del indicador econdmico utilizado en el célculo del Analisis de |6s
Costos por Financiamiento, serd causa de desechamiento de su proposicién).”.

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establec'yéo en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccién VI, inciso e, que a la lefra dice:
“Que la mecanica para el andlisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea
congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACION”.

En resumen, este licitante incurri¢ en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, estaljlecidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccion I, que a la letra dice:] “Aquellas
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en lasg BASE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicidn” y fraccion XXX, que a la letra dice: “Que el anlisis y caltul
del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento d
LOPSRM y en Las BASES DE LICITACION”.

La evaluacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de REWORK LM, S.A. DE C.V., por |3\ tazones Iegalgg,.--t'é'cnicas y econdmicas que
sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocato

los siguientes;

El licitante, en $u propuesta, propone el mismo personal técnic
Guzman Arteagd, con nimero de cedula profesional 9460789, gue estaya comprometiglo para la ejecucion de los
trabajos de la ligitacién LPE-N021-2024, para la REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA
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ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS
(ETAPA 2), la cual se adjudicé en el fallo de fecha 28 de octubre de 2024, y se traslapan en el plazo de ejecucidn.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacion, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT3” séptimo péarrafo que a la letra
dice: “En el anexo AT3A el LICITANTE debera indicar cada uno de los profesionales Técnicos que serdn
responsables de la Direccién, Administracién y Ejecucién de los Trabajos, identificados con los cargos que
ocuparan, para lo cual deberan incluir: Carta compromiso en formato libre, firmado por el personal propuesto,
donde el personal propuesto manifieste la disponibilidad para trabajar con el LICITANTE en caso de que resulte
ganador; Curriculum Vitae del profesional propuesto, en papel membretado del LICITANTE, con firma autégrafa
del personal propuesto, incluyendo la relacion de los servicios y tiempo de duracién, donde ha participado en
trabajos de caracteristicas, complejidad y magnitud similares a la que se licita; cuando menos un documento
(copia simple de constancias laborales, copia simple de nombramiento como responsable de la ejecucién de obras
o copia simple de Actas de Finiquito) con el que el personal propuesto acredite su experiencia en trabajos de
caracteristicas, complejidad magnitud similares a la que se licita; Copia simple por ambos lados de la cédula
profesional del personal propuesto; ademas, para acreditar el dominio de herramientas: Deberd presentar copia
simple de constancia en el manejo de AutoCAD; Programa informatico Microsoft office; Constancias de asistencia
a cursos de capacitacidn; o en su caso, escrito mediante el cual manifieste el dominio de las herramientas
Informéticas solicitadas.”.

En virtud de lo sefialado en los dos parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo
establecido en el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN
PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién |l que a la ley
dice: “Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccidn de los trabajos, cuenten con la experien
y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los trabajos”.

En resumen, este licitante incurrié en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas’en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién I, que a la letra dice: “Aquéllas
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicién” y fraccién XIil, que a la letra dice: “Que los profesionales
Técnicos propuestos por el licitante para llevar la adecuada administracion, direccion y ejecucion de los trabajos
estén comprometidos al mismo tiempo en la ejecucion de otros trabajos o Contratos”.

La evaluacion se realizd de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacsonados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas. }r

Es desechada la propuesta de INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V., por{lﬂas razones
legales, técnicas y econdmicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que\en
cada caso incumplid; siendo éstos los siguientes:

El anexo “AT10 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.” de su propuesta, en la fraccion Il.- Dias no trabajado al

Lo~dnterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacig exo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el Punto 18.1 "ASPECTO TECNICO", que en lo referent /e a eI ex0 “AT10 CALCULO DEL FACTOR
DE SALARIO REAL.”, establece lo siguiente: “El LICITANTE deberé preSentaf el calculo del Factor de Salario Real
para cada categoria del personal de mano de obra que ejecutarﬁ)s trabajos, asi como para el personal que
considere para el manejo de la maquinaria y/o equipo de construccién, también deberd integrar el personal
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técnico y administrativo de la obra presentado en el Programa Cuantificado y Calendarizado de Utilizacion del
Personal Técnico y Administrativo “Anexo AT15”, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, Ley del
IMSS, Ley del INFONAVIT y la LOPSRMPpET, y demads ordenamientos aplicables vigentes.”.

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién |, que a la letra dice: “Que cada
documento contenga toda la informacién solicitada”.

El anexo “AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS” de su propuesta, no cumple con lo indicado en las bases de
licitacién, ya que, en el andlisis de precio unitario del concepto de trabajo clave: 111409028, referente a “CTR
CONSTRUCCION CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .009 Carpetas de Concreto Hidraulico P.U.O.T. Designacién
(N.CTR.CAR-1.04.009) Carpeta de concreto hidraulico con médulo de Ruptura MR= 42kg/cm?2, incluye aditivo
acelerante a 7 dias.”, unidad: m3, no cumple con lo establecido en el anexo “AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS” y
con lo requerido en las especificaciones indicadas en la descripcidn de este concepto de trabajo, ya que, no
incluyé el acelerante a 7 dias.

En virtud de lo sefialado en el parrafo que antecede, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el
anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccidn X, De los materiales, inciso b, que a
la letra dice: “Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares
construccién establecidas en las BASES DE LICITACION” y en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA,
fraccidn IV, inciso b, que a la letra dice: “Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales,
equipos de instalacion permanente, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad, maquinaria y
equipo de construccion”. /

En resumen, este licitante incurrié en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidag’ en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién Il, que a la letra dice: “Aquellas
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicion” y fraccion XIX, que a la letra dice: “Que los analisig de los
precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones/y en la
normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de sgguridad,
maquinaria y equipo de construccidn adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucion del coificepto de
trabajo que corresponda y los demads requisitos establecidos en las BASES DE LICITACION”.

La evaluacion se realizo de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacipnados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., por las razones legales,
técnicas y econdmicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada
caso incumplio; siendo éstos los siguientes:

El anexo "AT ESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO" de su \
propuesta, ng cumple con lo requerido en las bases de esta licitacidn, ya que, en ta Descripcion de fa planeacién
integral y en el Brocedimiento constructivo de ejecucién de los trab&eg, no inCluyd la maquinaria y equipo de
construccio ano de obra y personal profesional técnico que intervenslya £n la ejecucion de los trabajos.

Lo anterigr cofi fundamento a lo establecido en las bases de esta Iic:;e}@/dﬁexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 ASPECTO TECNICO, en lo refere al anexo “AT8”, que a la letra dice:
“Descripcion de la planeacion integral del LICITANTE para realizar los trabajos. Se debera entender como
planeacion el “QUE” se va hacer para |a realizacion de la obra (trazar el plan de la obra). Debera de presentarse
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explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir para la realizacion de la obra,
tomando en consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecucién de la obra, tales como:

1.Et equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo, siendo este congruente con los enlistados en el anexo
AT9y el programa del anexo AT13.

2.Frentes de trabajo necesarios que utilizara para cumplir con el plazo establecido en esta CONVOCATORIA.

3.La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucidn de los trabajos, la que deberd de
ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra.” y “Procedimiento
constructivo de ejecucion general de los trabajos. Se deberd entender como procedimiento constructivo el
“COMO” van a realizar los trabajos (manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma
escrita detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecuciéon de los trabajos, considerando en su caso
las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la CONVOCANTE, tomando en
consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales como:

1.E!l equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2.Frentes de trabajo que utilizara.
3.La mano de obra que interviene en la ejecucién de los trabajos.”.

En virtud de lo sefialado en los pdrrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccion 1, que a la letra dice: “Que cad
documento contenga toda la informacién solicitada” y fraccion Vi, que a la letra dice: “Que el procedimierto
constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiele
la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con e
programa de ejecucién considerado en su proposicién”.

El anexo “AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION” de su propuesta, no cumple con lo
requerido en las bases de esta licitacion, toda vez que solamente enlistd un rociador de curado y se requiere uno
mas, de acuerdo a lo establecido en el anexo “AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD D£ LOS
MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION”.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacién, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT9” pérrafo primero que f la letra
dice: “El LICITANTE debera relacionar la maquinaria y/o equipo de construccién que interviene en los con(,-prtos de
trabajo referidos en el Catdlogo de Conceptos “Anexo AE15”; De acuerdo a su Programa Cuantificado y
Calendarizado de Utilizacidn de la Maquinaria y Equipo de Construccién “Anexo AT13”, en el que por{las horas
programadas se requiera utilizar mas de un equipo del mismo tipo, deberd enlistar cada uno| con sus
caracteristicas particulares, modelo, nimero de serie, capacidad, potencia, vida util, indicando si sbn de su
propiedad o arrendados, su ubicacidn fisica (ciudad) y fecha en que se dispondra en el sitio de los trabaj
conforme al programa presentado.”.

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido e
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
raccion 1V, que- a la letra dice: “Que los
LICITANTES cuenten con la maqumarla y equipo de construccién adecuado; uficiente«,’/ necesario, sea 0 no propio,
para desarrollar los trabajos que se convocaron” y fraccion IX, inciso a, qué etra dice: “Que la maquinaria y
equipo [de conistruccidn sean los adecuados, necesarios y suficientes par tar los trabajos objeto de la
LICITAQION, y qlue los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipg’presentatio por el LICITANTE”.

Pé =
En resumen, egte licitante incurrié en dos de las causales de desechafiento de las propuestas, establecidas en el
anexo “AT1 ANSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién (I, que a la letra dice: "Aquellas
proposicioTies que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE
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LICITACION que afecten la solvencia de su proposicién.” y fracciéon XXXV, que a la letra dice: “Que no presente
completa y no sean congruentes la Relacién de Maquinaria y Equipo de Construccién (Anexo AT9), de acuerdo a su
programa de magquinaria y equipo de construccién Anexo AT13, en el que por las horas programadas se requiera
utilizar mdas de un equipo del mismo tipo, deberd enlistar cada uno con todas sus caracteristicas particulares;
Tratandose de maquinaria y/o equipo de construccidn arrendado, deberd incluir carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad de los mismos, firmada por el representante legal de la empresa arrendadora”.

La evaluacidn se realizd de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de SUMINISTROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., por
las razones legales, técnicas y econdmicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la
convocatoria que en cada caso incumplié; siendo éstos los siguientes:

El anexo “AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION” de su propuesta, no cumple con lo
requerido en las bases de esta licitacion, toda vez que solamente enlisté un camién de volteo de 14m3 y se
requiere uno mas, solamente enlisté dos vibradores para concreto y se requieren dos mds, solamente enlisté una
regla vibratoria y se requiere una mas, solamente enlisté un equipo de corte y se requieren uno mas, solamente
enlisté un peine texturizador y se requiere uno mas, de acuerdo a las horas programadas de este equipo en el
anexo “AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCION.”.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacién, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT9” parrafo primero que a la letra ,
dice: “El LICITANTE deberd relacionar la maquinaria y/o equipo de construccién que interviene en los conceptos de’
trabajo referidos en el Catdlogo de Conceptos “Anexo AE15”; De acuerdo a su Programa Cuantificado /y
Calendarizado de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de Construccién “Anexo AT13”, en el que por las hofas
programadas se requiera utilizar mas de un equipo del mismo tipo, deberd enlistar cada uno con/sus
caracteristicas particulares, modelo, nimero de serie, capacidad, potencia, vida util, indicando si son de su
propiedad o arrendados, su ubicacidon fisica (ciudad) y fecha en que se dispondrd en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado.”.

En virtud de lo sefialado en los pérrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo estabjecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONFS A LOS LICITANTFS”, en el punto 20.- CRITFRIOS QUF SF APLICARAN PARA,’FVAI LUJAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién IV, que a la letra dicef “Que los
LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario, sea o|no propio,
para desarrollar los trabajos que se convocaron” y fraccidn IX, inciso a, que a la letra dice: “Que la mdquinaria
equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de |
LICITACION, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE”,

En resumen, este licitante incurrié en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién ll, que a la letra dice: “Aquellas
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicién” y fraccion XXXV, que a la letra dice: “Que no presente
completa y no sean congruentes la Relacidon de Maquinaria y Equipo de Construccién (Anexo AT9), de acuerdo a su
programa de magquinaria y equipo de construccion Anexo AT13, en el §ue por las horas programadas se requiera
utilizar mas dé un, equipo del mismo tipo, deberd enlistar cada uno ¢y todas sus cafacteristicas particulares;
inari ifcluir carta compromiso de
de la empresa arrendadora”.

La evaluacion se re
las Mismas

iz6 de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de icas y Servicios Relacionados con

stado de Tamaulipas. £ o
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Es desechada la propuesta de TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., por las razones legales,
técnicas y econdmicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada
caso incumplio; siendo éstos los siguientes:

El anexo “AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS” de su propuesta, no cumple con lo establecido en las bases de esta
licitacién, ya que presenta un monto de $9,220,712.71 (Nueve Millones Doscientos Veinte Mil Setecientos Doce
Pesos 71/100 M.N.), sin incluir el .V.A,, el cual es considerablemente menor (17.63%) con respecto al presupuesto
base elaborado previamente por la Direccién de Precios Unitarios de la Secretaria de Obras Publicas.

En virtud de lo sefialado en el parrafo que antecede, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el
anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccién II, que a la letra dice: “Que los
precios a costo directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean menores,
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como
parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el mercado
nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional,
considerando los precios de manera individual o cémo inciden en su totalidad en la proposicién economica.”.

En resumen, este licitante incurrié en una de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccion XXXIX, que a la letra dice: “Cuando la
diferencia de la proposicién sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP.”.

La evaluacién se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados ¢
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., por las razones lggales,
técnicas y econdmicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que gn cada
caso incumplio; siendo éstos los siguientes:

Entre los anexos “AE4 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO INDIRECTO” y “AE13 PROGRAMA DE
EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL/TECNICO Y
ADMINISTRATIVO” de su propuesta, presenta una incongruencia, debido a que el importe total dg honorarios,
sueldos y prestaciones del personal de oficina central y de obra considerados en el anexo “AE4” es diferente al
importe total programado en el anexo “AE13”. Lo anterior desvirt(a su célculo del porcentaje de Indirectos anexo
“AE4”, el porcentaje del Costo por Financiamiento anexo “AES”, el porcentaje de Utilidad anexo “AE6”, los Cargos
Adicionales anexo “AE7”, los Andlisis de Precios Unitarios de los conceptos de trabajo anexo “AES” |y el importe de
su propuesta, anexo “AE15".

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacion anexo “AT1 INSTRUCCIONES A 1O
LICITANTES”, numeral 18.2 ASPECTO ECONOMICO anexo “AE13”, parrafo tercero que a la letra dice: “El importe
total programado debera coincidir y ser congruente con la suma de los importes de los conceptos siguiente
presentados en el formato del Analisis, Calculo e Integracion del Costo Indirecto “Anexo AE4”: 1.-Personal
Directivo, 2.-Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patronal del Seguro Social y dei Instituto del
Fondo Naciénal de la Vivienda para los Trabajadores, para los conceptos 3 y 5.-Prestaciones que obliga la Ley
Federal de/Trabajo para los conceptos 1a 3.”.

ple con lo establecido en
LICARAN PARA EVALUAR
IX, que a la letra dice: “Se
cumentos que la integran”.

En virtud de lo safalado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante'ho
el anexo “
LAS PROP ONES, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICA
verificara que el importe total de la proposicidén sea congruente con todo¥lo
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En resumen, este licitante incurrié en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccion Il, que a la letra dice: “Aquellas
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicién” y fraccion XXXVII, que a la letra dice: “Que el importe total
de la proposicién no sea congruente con todos los documentos que la integran”.

La evaluacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V., por las razones
legales, técnicas y econdmicas que sustentan tal determinacion e indicando los puntos de la convocatoria que en
cada caso incumplié; siendo éstos los siguientes:

El anexo “AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION” de su propuesta, no cumple con lo
requerido en las bases de esta licitacidn, toda vez que solamente enlistd una placa vibratoria y se requiere una
mas, solamente enlistd dos retroexcavadoras y se requiere una mds, solamente enlisté una regla vibratoria y se
requieren dos mas, solamente enlisté un equipo de topografia y se requieren uno mas, solamente enlisté un nivel
con tripie y se requiere uno mas, de acuerdo a las horas programadas de este equipo en el anexo “AT13
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.”.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacion, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT9” pérrafo primero que a la letra
dice: “EI LICITANTE debera relacionar la maquinaria y/o equipo de construccién que interviene en los conceptos de
trabajo referidos en el Catdlogo de Conceptos “Anexo AE15”; De acuerdo a su Programa Cuantificad
Calendarizado de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de Construccién “Anexo AT13”, en el que por las hotas
programadas se requiera utilizar mas de un equipo del mismo tipo, debera enlistar cada uno con shs
caracteristicas particulares, modelo, nimero de serie, capacidad, potencia, vida util, indicando si son de s
propiedad o arrendados, su ubicacién fisica (ciudad) y fecha en que se dispondra en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado.”. 4

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establgcido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punta 20.1 FN LO TFCNICO SF VFRIFICARA, fraccidn IV, que a la letra dice:/“Que los
LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construccidon adecuado, suficiente y necesario, sea o ) propio,
para desarrollar los trabajos que se convocaron” y fraccion IX, inciso a, que a la letra dice: “Que la maquinaria y
equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la
LICITACION, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE”.

En resumen, este licitante incurrié en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas

el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccion Il, que a la letra dice: “Aquell
proposiciones que tengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos-en las BASES D
LICITACION que la solvencia de su proposicién” y fraccidn XXXV, que a la letra dice? “Que no presente\ |
completa y no seAn congruentes la Relacién de Maquinaria y Equipo de Cons§tuccion (Amym}AT9), de acuerdo a su t\
“programadas se requiera
caracteristicas particulares;

# carta compromiso de
I/d,e a empresa arrendadora”.

arrendamiento y dispohibilidad de los mismos, firmada por el representante leg

La evaluacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obrmlicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
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Es desechada la propuesta de TUBORED INDUSTRIAL, S.A.P.l. DE C.V., por las razones legales, técnicas y
econémicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso
incumplio; siendo éstos los siguientes:

El anexo "AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO" de su
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitacion, ya que, en la Descripcién de la planeacién
integral y en el Procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, no incluyé {a maquinaria y equipo de
construccién, la mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los trabajos.

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacién, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 ASPECTO TECNICO, en lo referente al anexo “AT8”, que a la letra dice:
“Descripcion de la planeacion integral del LICITANTE para realizar los trabajos. Se deberd entender como
planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el plan de la obra). Debera de presentarse
explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir para la realizacidon de la obra,
tomando en consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecucién de la obra, tales como:

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo, siendo este congruente con los enlistados en el anexo
AT9 vy el programa del anexo AT13.

2.Frentes de trabajo necesarios que utilizara para cumplir con el plazo establecido en esta CONVOCATORIA.

3.La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucién de los trabajos, la que debera
ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra.” y “Procedimiento
constructivo de ejecucién general de los trabajos. Se debera entender como procedimiento constructivo ‘el
“COMO” van a realizar los trabajos (manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma
escrita detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando en su £aso
las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la CONVOCANTE, toma
consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucidn de la obra, tales como:

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2.Frentes de trabajo que utilizara.
3.La mano de obra que interviene en la ejecucién de los trabajos.”.

En virtud de lo sefialado en los pdrrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo egtablecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONFS, en el punto 20.1 FN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién |, que a la letra dife: “Que cada
documento contenga toda la informacion solicitada” y fraccidn VI, que a la letra dice: “Que el procedimiento
constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene
la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser[acorde con el
programa de ejecucion considerado en su proposicion”.
El anexo “AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS” de su propuesta, no cumple con lo indicado en las based.de
licitacidn, ya que, en el andlisis de precio unitario del concepto de trabajo clave: 211000007, referente a “E.P)
Excavacién en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyefid
acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo.”, unidad: m3, no cumple con lo establecido en'el
anexo “AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS” y con lo requerido eg las especificacionesindicadas en la descripcién
este concepto de tra , Ya que, no incluyd el equipo para bo

En virtud de lo sefialadg| en el parrafo que antecede, la propuesta deNjcitante no cumple con lo establecido en el
anexo “AT1 INSTRUCCIQNES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- C S QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, eh el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIEMARA, fraccién IX, De la maquinaria y equipo,
inciso b, que a la letrd dice: “Que las caracteristicas y capagi ad de“la maquinaria y equipo de construccidn
consideradas por ICITANTE, sean las adecuadas para q,sarro'll'ar el trabajo en las condiciones particulares

donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el
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LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DEPENDENCIA hubiere establecido en el procedimiento de
construccion” y en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccién IV, inciso b, que a la letra dice: “Que
los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacién permanente, mano
de obra, herramienta menor y equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construccion”.

En resumen, este licitante incurrié en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién I, que a la letra dice: “Aquellas
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicién” y fraccién XIX, que a fa letra dice: “Que los andlisis de los
precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la
normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad,
magquinaria y equipo de construccion adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucién del concepto de
trabajo que corresponda y los demds requisitos establecidos en las BASES DE LICITACION”.

La evaluacion se realizd de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., por las razones
fegales, técnicas y econémicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en
cada caso incumplid; siendo éstos los siguientes:

El anexo “AT3 RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA A LA QUE SE LICITA”
de su propuesta, no cumple con lo solicitado en las bases de licitacién, ya que manifiesta que el representan
técnico responsable en la obra serd el Ing. Renato Flores Nifio, con nimero de cédula profesional 2932616, del
cual, no incluyé la Carta compromiso en formato libre, firmado por el personal propuesto, donde el personal
propuesto manifieste la disponibilidad para trabajar con el LICITANTE en caso de que resulte ganador y cuapdo
menos un documento (copia simple de constancias laborales, copia simple de nombramiento como responsable
de la ejecucién de obras o copia simple de Actas de Finiquito) con el que el personal propuesto acred?te su
experiencia en trabajos de caracteristicas, complejidad magnitud similares a la que se licita, asimismo, presento
sin firma autégrafa el anexo “AT3A”. /

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacidn, anexo “AT1 INSTRUCCI@NES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT3” primer y séptimdg parrafo que
a la letra dice; “El LICITANTE con el objeto de acreditar su experiencia y capacidad técnica, debera infegrar en este
anexo la informacion solicitada en los formatos ANEXO AT3 y ANEXO AT3A, seglin corresponda:” ¥ “En el anexo
AT3A el LICITANTE deberd indicar cada uno de los profesionales Técnicos que seran responsables de la Direccion,
Administracién y Ejecucién de los Trabajos, identificados con los cargos que ocuparan, para lo cual fdeberan incluir:
Carta compromiso en formato libre, firmado por el personal propuesto, donde el personal propuefto manifieste la
disponibilidad para trabajar con el LICITANTE en caso de que resulte ganador; Curriculum Vitae“del profesipypal
propuesto, en papel membretado del LICITANTE, con firma autégrafa del personal propuesto, incluyend
relacion de los servicios y tiempo de duracién, donde ha participado en trabajos de caracteristicas, complejid
magnitud similares a la_que se licita; cuando menos un documento (copia simple de constancias laborales, copja
simple de nombramightg como responsable de la ejecucidn de obras o copia simple de Actas de Finiquito) con
que el personal propuest® acredite su experiencia en trabajos de cahqcteristicas, complejidad magnitud similares
ici i Sonal propuesto; ademas, para
stancia en el manejo de AutoCAD;
Programa informdtico Migrosoft office; Constancias de asistencia a curso apacitacion; o en su caso, escrito
ifi as.”, respectivamente.

En virtud de lo sen!alado en los pdrrafos que anteceden, la pro DSICIOFI’fECnlca del licitante no cumple con lo
establecido en el en anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LIC¢FANTES” en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE
APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién |, que a
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la letra dice: “Que cada documento contenga toda la informacién solicitada”, fraccidn H, que a la letra dice: “Que
los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y
capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos” y fraccion lil, que a la letra dice: “En
los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los LICITANTES, se considerard
entre otros, el grado académico de preparacién profesional, {a experiencia laboral especifica en obras similares y
la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionadas con la ejecucion de los trabajos”.

En resumen, este licitante incurrié en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién I, que a la letra dice: “Aquellas
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicion” y fraccion XII, que a la letra dice: “Que los profesionales
Técnicos propuestos por el LICITANTE para llevar la adecuada administracidn, direccién y ejecucion de los trabajos
no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en las BASES DE LICITACION”.

La evaluacidn se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de DISENO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y
econdmicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso
incumplid; siendo éstos los siguientes:

El anexo "AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO" de
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitacion, ya que, en la Descripcion de la planeacion
integral y en el Procedimiento constructivo de ejecucidon de los trabajos, no incluyé la maquinaria y equipo \
construccién, la mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los trabajos. \

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacidn, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 ASPECTO TECNICO, en lo referente al anexo “AT8”, que a la Jetra dice:
“Descripcién de la planeacién integral del LICITANTE para realizar los trabajos. Se deberd entender como
planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacion de la obra (trazar el plan de la obra). Deberd de’ presentarse
explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir para la realizacign de la obra,
tomando en consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales tomO‘

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo siendo este congruente con los enllsﬁados en el anexo
AT9y el programa del anexo AT13.

2.Frentes de trabajo necesarios que utilizara para cumplir con el plazo establecido en esta CONVOCATORIA.

3.La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los trabajos, la que deberd de
ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra.” " “Procedimiento
constructivo de ejecucidon general de los trabajos. Se debera entender como procedimiento constructivp ‘el
“COMO” van a realizar los trabajos (manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en fotm
escrita detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando en su chso
las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la CONVOCANTE, tomando en
consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejelcion de la obra, tales como: \

1.El equipo a utilizarlen los diferentes conceptos de trabajo.
2.Frentes de tyabajo gue utilizara.
3.La mano de pbra gle interviene en la ejecucion de los trabajos.”.

f
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacidn, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT8”, Procedimiento constructivo
de ejecucion general de los trabajos, penultimo parrafo que a la letra dice: “Con el propésito de cumplir con la
normatividad en materia ambiental, en este documento el LICITANTE debera describir los procedimientos a
emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como:
los procedimientos a emplear para la disposicidn de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de
lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algin derrame
accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.)”.

En virtud de lo sefalado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién I, que a la letra dice: “Que cada
documento contenga toda la informacidn solicitada” y fraccidon VI, que a la letra dice: “Que el procedimiento
constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene
la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el
programa de ejecucién considerado en su proposicién”.

En el anexo “AT10 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.” de su propuesta, en la fraccién 1.- Dias de percepcién
pagados al afio, en el renglén correspondiente a “Dias Calendario de un periodo anual”, consideré 365 dias y debio
considerar 366, en el rengldn correspondiente a “Dias por prima vacacional (Art. 80L.F.T.)”, consideré 3.75 dias y
debié considerar 3 DIAS, el no considerar correctamente la cantidad de dias para el concepto anterior, da como
resultado un Factor de Salario Real equivocado, el cual aplicd para la obtencidn del salario real de todas las
categorias de mano de obra, personal técnico y administrativo que intervienen en la ejecucion de los trabajos que
se licitan, desvirtuando el importe total de su propuesta.

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacion anexo “AT1 INSTRUCCIONES A L
LICITANTES”, en el Punto 18.1 "ASPECTO TECNICO", que en lo referente a el anexo “AT10 CALCULO DEL FACTOR
DE SALARIO REAL.”, establece lo siguiente: “El LICITANTE debera presentar el calculo del Factor de Salario Real
para cada categoria del personal de mano de obra que ejecutara los trabajos, asi como para el personal que
considere para el manejo de la maquinaria y/o equipo de construccién, también deberd integrar el personal
técnico y administrativo de la obra presentado en el Programa Cuantificado y Calendarizado de Utilizacion del
Personal Técnico y Administrativo “Anexo AT15”, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Federal del TrabaJo Ley del
IMSS, Ley del INFONAVIT y la LOPSRMPpET, y demas ordenamientos aplicables vigentes.”.

En virtud de lo sefalado en los pdrrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccion |, que a la letra dicé: “Que cada
documento contenga toda la informacion solicitada”.

|

En resumen, este licitante incurrié en una de las causales de desedfiamiento de las proposiciones, dstabIeCId en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22)N\{raccion 1, que-a la letra (fﬂ:’e “Aquellas
proposiciones que contengan errores, o que hubleren omitido alguno\de los requisitos exigidos en las BASES, D

LICITACION que afecten la solvencia de su proposicién”.

La evaluacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de @bras Py
las Mismas para,ehEstado de Tamaulipas. _ -
"

Es desechada/la propuesta de KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y econémicas

que sustentah tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso incumplié; siendo
éstos los sigyient

licas y Servicios Relacionados co \
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El anexo “AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS” de su propuesta, no cumple con lo establecido en las bases de esta
licitacién, ya que presenta un monto de $8,504,219.56 (Ocho Millones Quinientos Cuatro Mil Doscientos
Diecinueve Pesos 56/100 M.N.), sin incluir el I.V.A., el cua! es considerablemente menor {24.03%) con respecto al
presupuesto base elaborado previamente por la Direccién de Precios Unitarios de la Secretaria de Obras Publicas.

En virtud de lo sefialado en el parrafo que antecede, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el
anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccién 1l, que a la letra dice: “Que los
precios a costo directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean menores,
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como
parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el mercado
nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional,
considerando los precios de manera individual o como inciden en su totalidad en la proposicién econdmica.”.

En resumen, este licitante incurrié en una de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién XXXIX, que a la letra dice: “Cuando la
diferencia de la proposicion sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP.”.

La evaluacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y
econémicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso
incumplid; siendo éstos los siguientes:

El anexo "AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO" de
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitacién, ya que, en la Descripcién de la planeacio
integral y en el Procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, no incluyé la maquinaria y equipa de
construccion, la mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucidn de los trabajos!

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacion, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 ASPECTO TECNICO, en lo referente al anexo “AT8”, que a la letra dice:
“Descripcion de la planeacion integral del LICITANTE para realizar los trabajos. Se deberd ente’nder como
planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el plan de la obra). Deberd d¢ presentarse
explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir para la reahzaudn de la obra,
tomando en consideracidn la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales tomo:

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo, siendo este congruente con los enllsp’ados en el anexo
AT9y el programa del anexo AT13.

2.Frentes de trabajo necesarios que utilizara para cumplir con el plazo establecido en esta CONVOCATORIA

3.La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucién de los trabajos, la que debera de
ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra.”*y “Procedimignto
constructivo de ejecucion general de los trabajos. Se debera entender como procedimiento constructivd, e
“COMO” van a realizar los trabajos (manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forrqa
escrita detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando en su cas
las restricciones técnicas que_procedan conforme a los proyectos y quesgstablezca la CONVOCANTE, tomando en
consideracion la capacidag’y recursos que considera para la ejecucion de g obra, tales como:

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2.Frentes de trabajo que(utilizara.

3.La mano de obra que intervigne en la ejecucion de los trabajos.”. /
- = :
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En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccion |, que a la letra dice: “Que cada
documento contenga toda la informacidn solicitada” y fraccién VI, que a la letra dice: “Que el procedimiento
constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene
la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el
programa de ejecucidn considerado en su proposicion”.

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISQ" de su propuesta, el licitante no cumple con lo requerido en las bases de
esta licitacion ya que transcribe de manera equivocada el texto del modelo de la carta compromiso entregada en
las bases de esta licitacidn, incurriendo de esta manera en errores sefalados a continuacion; en el inciso 5.1 de
texto presentado por el licitante, dice: “Celebrar y firmar el Contrato respectivo dentro del plazo establecido en el
Articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, debe decir: “Celebrar y firmar
el Contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas” y en el inciso 6 del texto presentado por el licitante,
dice: “Estoy de acuerdo en que si a partir de la presentacidn de propuestas, ocurren circunstancias de orden
econdmico no previstas en el Contrato, que determinen un aumento o reduccién de Costos de los Trabajos atin no
ejecutados, conforme el Programa pactado, dichos Costos, cuando proceda, seran ajustados de acuerdo a lo
sefialado en la Fraccién Il del Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
que dicho procedimiento permanezca sin variacién durante toda la vigencia del Contrato”, debe decir: “Estoy de
acuerdo en que si a partir de la presentacion de propuestas, ocurren circunstancias de orden econémico no
previstas en el Contrato, que determinen un aumento o reducciédn de Costos de los Trabajos aun no ejecutado
conforme el Programa pactado, dichos Costos, cuando proceda, seran ajustados de acuerdo a lo sefialado ern
Fraccion Il del Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
Tamaulipas, y que dicho procedimiento permanezca sin variacidon durante toda la vigencia del Contrato”

En virtud de lo sefialado en el parrafo que antecede, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el
anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALWAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA fraccion I, que a la letra dice: “Que/cada
documento contenga toda la informacion solicitada”.

En resumen, este licitante incurrié en una de las causales de desechamiento de las proposiciones, estabjecidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién Il, que a la letra dice/ “Aquellas
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en |as BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicion”.

La evaluacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V., por las razones l¢gales, técnicasy

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacion, an “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 ASPECTO TECNICO, en lo referente al T8”, que a la letra dice:
“Descripcidon de la planeacidn integral del LICITANTE para realizar los trabajos~"Se deberd entender como

planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacion de la obra (trazar eILLaﬁ’ﬁﬂa obra). Deberd de presentarse
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explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir para la realizacion de la obra,
tomando en consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucién de la obra, tales como:

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo, siendo este congruente con los enlistados en el anexo
AT9 y el programa del anexo AT13.

2.Frentes de trabajo necesarios que utilizara para cumplir con el plazo establecido en esta CONVOCATORIA.

3.La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucién de los trabajos, la que deberd de
ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra.” y “Procedimiento
constructivo de ejecucién general de los trabajos. Se debera entender como procedimiento constructivo el
“COMO” van a realizar los trabajos (manera de hacer o método préctico para hacer algo). Explicando en forma
escrita detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso
las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la CONVOCANTE, tomando en
consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales como:

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2.Frentes de trabajo que utilizara.
3.La mano de obra gue interviene en la ejecucién de los trabajos.”.

Ademas, en su procedimiento constructivo no incluyo la descripcidn de los procedimientos a emplear para las
medidas preventivas y de mitigacion ambiental durante el desarrollo de los trabajos a realizar.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacidn, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A L0OS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT8”, Procedimiento constructi

de ejecucién general de los trabajos, penuiltimo parrafo que a la letra dice: “Con el propdsito de cumplir con la
normatividad en materia ambiental, en este documento el LICITANTE debera describir los procedimientos &~
emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales coryo:
los procedimientos a emplear para la disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambi
lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algin d
accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.}".

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo estgblecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién I, que a la letra dicé: “Que cada
documento contenga toda la informacion solicitada” y fraccion VI, que a la letra dice: “Que el procedimiento
constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realigar y que tiene
la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser/ acorde con el
programa de ejecucion considerado en su proposicion”.

El anexo “AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION” de su propuesta, n& cumple con lo
requerido en las bases de esta licitacion, toda vez que no incluy6 los aspersores de curado requeridos en el
AT7 y que solamente enlisté un vibrador para concreto y se requiere uno mds, de acuerdo a las
programadas de este equipo en el anexo “AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO D
UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.”.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacién, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A L
LICITANTES™ en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anex®&AT9” parrafo pfimero que a la letr
dice: “El LICITANTE debera relacionar la maquinaria y/o equipo de construccion féne en los conceptos de
trabajo referidos en el Catdlogo de Conceptos “Anexo AE15”; De acuerdo Programa Cuantificado vy
Calendarjzadg de Utilizacion de la Maquinaria y Equipo de Construccidon “Anexg-AT13Y, en el que por las horas

-
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propiedad o arrendados, su ubicacién fisica (ciudad) y fecha en que se dispondra en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado.”.

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién IV, que a la letra dice: “Que los
LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio,
para desarrollar los trabajos que se convocaron” y fraccidn IX, inciso a, que a la letra dice: “Que la maquinaria y
equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la
LICITACION, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE”.

En resumen, este licitante incurrié en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccion I, que a la letra dice: “Aquellas
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicion” y fraccidn XXXV, que a la letra dice: “Que no presente
completa y no sean congruentes la Relacién de Maquinaria y Equipo de Construccion (Anexo AT9), de acuerdo a su
programa de maquinaria y equipo de construccion Anexo AT13, en el que por las horas programadas se requiera
utilizar mas de un equipo del mismo tipo, debera enlistar cada uno con todas sus caracteristicas particulares;
Tratandose de maquinaria y/o equipo de construccion arrendado, deberd incluir carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad de los mismos, firmada por el representante legal de la empresa arrendadora”.

La evaluacion se realizd de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., por las razones
legales, técnicas y econdmicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatorla quesen
cada caso incumplio; siendo éstos los siguientes:

El anexo "AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO) de su
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitacion, ya que, en la Descripcion de la pfaneacidn
integral y en el Procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, no incluyé la maquinaria y/equipo de
construccion, la mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucidn de los tr

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacion, anexo “AT1 INSTRUCLIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 ASPECTO TECNICO, en lo referente al anexo “AT8”, que afla letra dice:
“Descripcion de la planeacion integral del LICITANTE para realizar los trabajos. Se debera éntender como
planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el plan de la obra). Deberd de presentarse
explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir para la realizacion de la obra,
tomando en.consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales como:

1.El equjpo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo, siendo este congruente con los enlistados en el
AT9 vy el programa del anexo AT13.

2.Frentds de trabajo necesarios que utilizara para cumplir con el plazo establecido en esta CONVOCATORIA.
3.La maho de pbra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucién de los trabajos, la que debe
ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra.” y “Procedimie
constructivg/ de ejecucion general de los trabajos. Se debera entenderycomo procedlmlgnto constructivo
“COMO” van a realizar los trabajos (manera de hacer o método préctico paa hacer al ~Explicando en for
escrita detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecucién de loNrabajes, onS|derando en su caso
las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establez/ a CONVOCANTE, tomando en
consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucién de%’,

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
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2.Frentes de trabajo que utilizara.
3.La mano de obra que interviene en la ejecucion de los trabajos.”.

Ademas, en su procedimiento constructivo no incluyd la descripcién de los procedimientos a emplear para las
medidas preventivas y de mitigacidn ambiental durante el desarrollo de los trabajos a realizar.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacidon, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT8”, Procedimiento constructivo
de ejecucidn general de los trabajos, penultimo parrafo que a la letra dice: “Con el propdsito de cumplir con la
normatividad en materia ambiental, en este documento el LICITANTE deberd describir los procedimientos a
emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como:
los procedimientos a emplear para la disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de
lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algin derrame
accidental de materiales peligrosos {gasolina, diésel, aceite, etc.)”.

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién I, que a la letra dice: “Que cada
documento contenga toda la informacién solicitada” y fraccién Vi, que a la letra dice: “Que el procedimiento
constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene
la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el
programa de ejecucidn considerado en su proposiciéon”.

En resumen, este licitante incurrié en una de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién II, que a la letra dice: “AqueNas\
proposiciones que contengan errores, o que hubleren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES D
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicion”. /

La evaluacion se realizd de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios ReIacmnados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE C.V., por las ra;‘bnes legales,
técnicas y econdmicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada
caso incumplid; siendo éstos los siguientes: .‘r

propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitacidén, ya que en su procedimientq constructivo no
incluyd la descripcién de los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion ambiental
durante el desarrollo de los trabajos a realizar.

El anexo “AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTg{JCT[VO” de su

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacion, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS
LICITANTES”, en el numeral 18.1 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT8”, Procedimiento constru
de ejecucidn genera)de los trabajos, penultimo parrafo que a la letra dice: “Con el propdsito de cumplir co
normatividad en myateria ambiental, en este documento el LICITANTE deberd describir los procedimiento
emplear para las medidas preventivas y de mitigacién durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales comp)
los procedimientos a gmplear para la disposicién de los residuos sanitarios, residuos peligrosas, cambio
lubricantes, carga de gombustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en'§l supuesto Easo'de algun derrame
accidental de ales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.)”.

\

yple con lo establecido en
APLICARAN PARA EVALUAR

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIDX
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LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccidn |, que a la letra dice: “Que cada
documento contenga toda la informacion solicitada”.

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" de su propuesta, el licitante no cumple con lo requerido en las bases de
esta licitacidon ya que transcribe de manera equivocada el texto del modelo de la carta compromiso entregada en
las bases de esta licitacidn, incurriendo de esta manera en errores sefialados a continuacion; en el inciso 5.1 de
texto presentado por el licitante, dice: “Celebrar y firmar el Contrato respectivo dentro del plazo establecido en el
Articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, debe decir: “Celebrar y firmar
el Contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Articulo 54 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas” y en el inciso 6 del texto presentado por el licitante,
dice: “Estoy de acuerdo en que si a partir de la presentacién de propuestas, ocurren circunstancias de orden
econdémico no previstas en el Contrato, que determinen un aumento o reduccién de Costos de los Trabajos alin no
ejecutados, conforme el Programa pactado, dichos Costos, cuando proceda, seran ajustados de acuerdo a lo
sefialado en [a Fraccién Il del Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
que dicho procedimiento permanezca sin variacién durante toda la vigencia del Contrato”, debe decir: “Estoy de
acuerdo en que si a partir de la presentacién de propuestas, ocurren circunstancias de orden econdémico no
previstas en el Contrato, que determinen un aumento o reduccién de Costos de los Trabajos aun no ejecutados,
conforme el Programa pactado, dichos Costos, cuando proceda, seran ajustados de acuerdo a lo sefialado en la
Fraccidn Il del Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Tamaulipas, y que dicho procedimiento permanezca sin variacidon durante toda la vigencia del Contrato”

En virtud de lo sefalado en el parrafo que antecede, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido
anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVAL
LAS PROPOSICIONES, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA fraccién |, que a la letra dice: “Que ca
documento contenga toda la informacién solicitada”.

/
En resumen, este licitante incurrié en una de las causales de desechamiento de las proposiciones, establq/cidas en
el anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fracciéon I, que a la letra dice: ;'Aquellas
proposiciones que contengan errores, o que hubleren omitido alguno de los requisitos exigidos en las.’BASES DE
LICITACION que afecten la solvencia de su proposicion”. !

La evaluacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relac{onados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Por lo anterior, la proposicién solvente que, retne las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
convocante en los términos del Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Tamaulipas y las bases de la licitacion y es la proposicidn solvente econdmicamente mds baja y su
diferencia no es menor o mayor en un 15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obrds Publicas; y
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por:

\ DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. ]

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.|SOP-
IE-MV-156-24-P, con un monto de $9,522,645.88 (Nueve Millones Quinientos Veintidés Mil Seiscientos Cuarefta
Cinco Pesos 88/100 M.N.) més el impuesto al valor agregado.

Para lo anterjor, se verificd que al dia de hoy la empresa adjudicada no aparece como inhabilitada en el directorio e
proveedores y 7ntratistas sancionados, emitido por la Secretaria de la Funcidon™Riiblica

-~

Por lo anterior/la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del cpn’tra se compromete v obliga a

S
presentat_l.a/OPINION POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obllgacmt}es fISCB'I’éS emitido por el Sistema de
6—--“"
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Administracién Tributaria (SAT), presentar [a OPINION POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en

materia de seguridad social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vy Presentar la Constancia de

Situacion Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales vy Entero de Descuentos emitido por el Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), (misma que deberd ser sin adeudo), en caso de no

cumplir con lo indicado no se podra formalizar el contrato correspondiente.

La fecha de inicio de los trabajos sera el dia 12 de noviembre de 2024 vy la fecha de terminacién de los mismos el 09
de febrero de 2025, por o que el plazo de ejecucidn sera de 90 (Noventa) dias calendario.

En caso que el periodo de ejecucién de los trabajos indicado en esta acta de fallo sea diferente al considerado en las
bases de licitacion, la empresa ganadora, con anterioridad a la firma del contrato, deberd modificar el anexo AE10
“PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
MENSUALMENTE” y entregarlo actualizado en el Departamento de Contratos de la Direccién de Licitaciones y
Contratos, ubicado en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones
Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, ya que este anexo formara parte
integral del contrato.

Para la realizacion de los TRABAJOS, la Secretaria de Obras Pdblicas otorgara un anticipo del 30% del monto to
su proposicion.

Conforme a lo estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Direccidn de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro
Gubernamental de Oficinas piso 9 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongacién Bulevar Praxedis
Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el d|a 04 de
noviembre de 2024. (Esta fecha se modificd con respecto a la originalmente programada en la convocatorla ’debldo
al diferimiento del fallo del dia 23 de octubre de 2024).

/

El contratista debera entregar la fianza de garantia de cumplimiento de contrato y de anticipo, dentro d/os guince
dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de este documento, pero invariablemente antesde la firma
del contrato, conforme a lo estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionfados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas. /

J

/

f
La fianza de garantia de cumplimiento de contrato debera ser por el 10 % (diez por ciento) del monto total

contratado.

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 “Instrucciones a los Licitantes”, la Contratista debera entregar el
“Seguro de Responsabilidad Civil” indicado antes de la firma del contrato, en la DIRECCION DE LICITACIONES Y
CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento
Naciones Unidas y Prolongacién Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Conforme a lo estipulado en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para\e
Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora debera de presentarsg el dia 04 de noviembre de 2024 en la oficina de \a
Subsecr ia de Vias Terrestres, ubicada en el Centro Gubern ntal de Oﬁ(‘.mas piso 10 Parque Bicentenari

Libramiénto Naciones Unidas y Prolongacién Bulevar Praxedis BalboaS/N, Cd )rf’ctorla Tamaulipas, C.P. 87083, con la
finalidad de recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha are coordmauon necesaria para la ejecucién

de los|trabajgs. /
o
L
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Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podran ser devueltas a los interesados que asi lo
soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley.

A continuacién, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto:

POR LA COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS
CARGO | NOMBRE Y FIRMA

VOCAL TECNICO PRESIDENTE

REPRESENTANTE DEL AREA DE LOS CONCURSOS DE
OBRA PUBLICA EN LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS

REPRESENTANTE DEL AREA RESPONSABLE DE LA
NORMATIVIDAD DE LA OBRA PUBLICA, DIRECCION
JURIDICA

JOSE ALEJAND LA TURRUBIATES

REPRESENTANTE DEL AREA RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA
DIRECCION DE VIAS TERRESTRES DE LA SOP

JOSE ARMANDO RIVERA FORTUNA

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
GUBERNAMENTAL, POR LA  CONTRALORIA
INTERNA DE LA SOP

DELFIN O ORTIZ

POR LOS LICITANTES
LICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE
C.v.
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PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.

CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.

GMC, S.A. DE C.V.

CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.

REWORK LM, S.A. DE C.V.

INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL
GOLFO, S.A. DEC.V.

C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A.
DE C.V.

SUMINISTROS CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A.
DEC.V.

INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA,
S.A.DE C.V.

SUPERVISORA Y  CONSTRUCTORA  DEL
NORESTE, S.A. DE C.V.

TUBORED INDUSTRIAL, S.A.P.l. DE C.V.

RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y /
ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

L
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DISENO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.

KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V.

JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A.
DE C.V.
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